

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ  
Бр. 03-253/11  
06-04-2016 год.

Врз основа на член 26, став 3 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на Република Македонија бр 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 155/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, и 192/15), а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки (Службен весник на РМ, бр 84/12), Градоначалникот на општина Зрновци на ден 06.04.2016 година изготви

### ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА

#### НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Годишниот план за јавни набавки во 2016 година на Општина Зрновци се дополнува со позиции во делот III Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи – реден број 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 и тоа како што следи

Реден број	Предмет на договорот за јавни набавки/рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	забелешки
1	2	3	4	5	6	7
	III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи					
18	Регулација на дел од река Видовишка делница с. Видовиште 0+000.00=410.20 Општина Зрновци		Април-мај	4.000.000	Отворена постапка	
19	Изградба на пешачка патека на дел од ул Илинденска		Септември-октомври	2.500.000	Отворена постапка	
20	Изградба на локален пат село Мородвис – мв Друмот		Август-септември	5.100.000	Отворена постапка	
21	Изградба на локален пат мв фудбалско игралиште - мв Малеово с. Зрновци		ноември	9.000.000	Отворена постапка	

22	Партерно уредување околу археолошки локалитет Мородвис- општина Зрновци		Септември-октомври	2.300.000	Отворена постапка	
23	Изградба на локален полски пат во с. Видовиште од мв Оризни гумна – мв Друмот		Септември-октомври	7.000.000	Отворена постапка	
24	Пробивање и тампонирање на еден полски пат во с. Зрновци во мв Бабареа-вада		Јуни-јули	1.200.000	Барање за прибирање на понуди за набавки со проценета вредност до 20 000 ЕУР	
25	Изградба на пристапен пат до археолошки локалитет „ Манастириште,, кој се наоѓа над с. Мородвис до манастирот Св.Симеон во с. Мородвис		Ноември-декември	11.500.000	Отворена постапка	
26	Изградба на „ Етно Парк Зрновци „ во с. Зрновци		Ноември-декември	8.150.000	Отворена постапка	

Заклучно со реден број 26

Изготвеното дополнување е составен дел на ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ и истиот ќе биде објавен на web страната на Општина Зрновци

Број 09-253/1

Дата 06.04.2016

Зрновци

Општина Зрновци

Градоначлник

Блаже Станков


